

รายงานความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2568

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กระทรวงศึกษาธิการ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
	กลุ่มบริหารงานวิชาการ										
1	โครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนระดับ ปฐมวัย	ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทำโครงการเสนอ ผู้บริหาร แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกิจกรรม ดำเนินการแข่งขันคัดเลือกนักเรียน ระดับห้องเรียน ฝึกซ้อมนักเรียนโดยครูผู้รับผิดชอบ ส่งนักเรียนแข่งขัน ดังนี้ - การปั้นดินน้ำมัน - การสร้างภาพฉีก ตัด ปะกระดาษ ติดตามผลสรุปและรายงานผล โครงการและกิจกรรม	30,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
2	โครงการตลาดนัด เพื่อการเรียนรู้หนู น้อยปฐมวัย	การจัดตลาดนัดเพื่อการเรียนรู้หนู น้อยนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และลง มือปฏิบัติจริง	50,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	
3	โครงการหนูน้อยนัก วิทย์ คีตนอกกรอบ	ประชุมคณะกรรมการ วางแผนการ จัดทำโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่ได้ วางแผนไว้สรุปรายงานผลโครงการ	20,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	
4	โครงการหนูน้อย เรียนรู้ สู่โลกกว้าง	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อ วางแผนจัดทำโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการ ประชุมเพื่อวางแผน วางขอบข่ายงาน ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามโครงการ	56,084	-	-	-	✓	-	1 ธ.ค.68-31มี.ค. 69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		สรุปและประเมินผลการดำเนิน โครงการ รายงานผลการดำเนินงาน									
5	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องเรียน คุณภาพเพื่อ พัฒนาการเรียนการ สอน	- ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ชั้นอนุบาล 2-3 - ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ชั้นป.1-6 - ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ชั้น ม.1-6 - ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับครู พิเศษ - ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ กระจดาช อื่นๆ - ครุภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	600,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	
6	โครงการนิเทศภายใน ชั้นเรียน	เตรียมงานและวางแผนการจัด กิจกรรม จัดทำและเสนอโครงการ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของ โครงการ	1,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผน ดำเนินการโครงการ ดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมตามแผน ดังนี้ - การนิเทศชั้นเรียน - การสังเกตการสอน การประเมินผลโครงการติดตามผล และสรุปผลการดำเนินโครงการ รายงานผลโครงการเป็นรูปเล่ม									
7	โครงการปรับปรุงพื้นฐาน นักเรียนใหม่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4	- กิจกรรมปรับปรุงพื้นฐานนักเรียน ใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - กิจกรรมปรับปรุงพื้นฐานนักเรียน ใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	100,000	114,600	0.00	✓	-	-	22 เม.ย.68-13 พ.ค.68	ได้ดำเนินจัด กิจกรรมปรับ พื้นฐาน นักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ใน วัน 6-8 พ.ค. 68 มีนักเรียน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
										เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 278 คน	
8	โครงการพัฒนา ความรู้สู่ความเป็น เลิศทางด้านวิชาการ	- กิจกรรมวันภาษาไทย - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมเตรียมพร้อมเพื่อศึกษาต่อ - กิจกรรมวันคริสต์มาส - กิจกรรมหน้าเสาธง	100,000	-	-	-	✓	-	2 มิ.ย.68-30 เม.ย.69	-	
9	โครงการพัฒนาระบบ วิชาการ	- กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ - กิจกรรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล - งานวิจัยในชั้นเรียน - งานสารสนเทศแหล่งเรียนรู้	60,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
10	โครงการมหกรรม ความสามารถทาง ศิลปะหัตถกรรม วิชาการและ เทคโนโลยีของ นักเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1.กิจกรรมมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับประถม 2.กิจกรรมมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับมัธยม	150,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	
11	โครงการ วิทยาศาสตร์พลังสิบ	- กิจกรรมฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - กิจกรรมฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 - กิจกรรมฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6	30,000	-	-	-	✓	-	3 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
12	โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้สำหรับ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอน ปลาย	ประชุมวางแผนงาน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมวางแผน ดำเนินการตามแผน จัดกิจกรรม การประเมินผล/ติดตามผลสรุปและ รายงานผลโครงการและกิจกรรม	350,000	-	-	-	✓	-	1-31 ม.ค.69	-	
13	โครงการส่งเสริมการ ทดสอบ ความสามารถทาง วิชาการ	- กิจกรรมการทดสอบโครงการ ประเมินและพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) - กิจกรรมการทดสอบการแข่งขัน ทางวิชาการระดับนานาชาติ -กิจกรรมการทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษของ บริษัทเสริมปัญญา	150,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
14	โครงการส่งเสริมการ ทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ	- การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	100,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	
15	โครงการสืบสานภูมิ ปัญญาท้องถิ่น (นอก สถานศึกษา)	กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่นระดับชั้น ป.1	483,011	-	-	-	✓	-	1 มิ.ย.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
16	โครงการห้องเรียน พิเศษ Mini English Program (MEP)	- กิจกรรม English Camp - จ้างครูต่างชาติในโครงการ MEP และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ - กิจกรรมส่งเสริมการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ Southern EMIP ** ปีการศึกษา 2568 ไปแข่งขันต่างจังหวัด - กิจกรรมวันคริสต์มาสห้องเรียน MEP - กิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chinese Camp) - กิจกรรม Field Trip (ทัศนศึกษาต่างจังหวัด) เงินบำรุงการศึกษา - กิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศ ห้องเรียน MEP ป.4-6 (เงินบำรุงการ	1,200,000	-	-	-	✓	-	3 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		ศึกษา) หัวหน้าโครงการแจ้งว่า ผอ. ปรับแผนไปสิงคโปร์ - กิจกรรมปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป.1 MEP - กิจกรรมห้องสมุด MEP - กิจกรรมทดสอบวัด ความสามารถตามกรอบ CEFR ป.1- 6 - กิจกรรม Open House - กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ห้องเรียน MEP									
17	โครงการห้องเรียน พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์	- กิจกรรมการปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ - กิจกรรมสาระอื่นๆ ตัว	800,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		- กิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียน พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 - กิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียน พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 - กิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียน พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 - กิจกรรม Open House (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)									
18	โครงการอ่านออก เขียนได้ และ ยกระดับสมรรถนะ การอ่านขั้นสูง	- กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 - กิจกรรมการอ่านขั้นสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6	10,000	-	-	-	✓	-	1 ก.ค.68-28 ก.พ.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
19	โครงการพัฒนา ปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	จัดทำโครงการและเสนอโครงการ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของ โครงการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ วางแผนดำเนินการโครงการ ดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมตามแผน ดังนี้ -จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ -ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเมินผลและสรุปผลการดำเนิน โครงการ รายงานผลโครงการเป็นรูปเล่ม	150,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	
20	โครงการส่งเสริมการ อ่าน เปิด ประสบการณ์การ เรียนรู้	- กิจกรรมการทดสอบโครงการ ประเมินและพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) - กิจกรรมการทดสอบการแข่งขัน ทางวิชาการระดับนานาชาติ	10,000	-	-	-	✓	-	1 พ.ค.68-31 มี.ค. 69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		-กิจกรรมการทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษของ บริษัทเสริมปัญญา									
21	โครงการพัฒนา ศักยภาพนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ด้วย เครือข่ายนอก สถานศึกษา	จัดทำโครงการและเสนอโครงการ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของ โครงการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ วางแผนดำเนินการโครงการ ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อขอ ความอนุเคราะห์วิทยากรและ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ จัด กิจกรรมตามแผน ดังนี้ นำนักเรียน เข้ารับการพัฒนาศักยภาพทดลอง ทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงาน ภายนอกสถานศึกษา	400,000	-	-	-	✓	-	3 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		ประเมินผลโครงการและสรุปผลการ ดำเนินโครงการรายงานผลโครงการ เป็นรูปเล่ม									
22	โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา	เตรียมงานและวางแผนการจัด กิจกรรมประชุมชี้แจงรายละเอียด ของโครงการและกำหนดหน้าที่ รับผิดชอบแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ วางแผนดำเนินการโครงการ ดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมตามแผน ประเมินผลโครงการรายงานผลการ ดำเนินโครงการนำผลการประเมินไป ปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไปรายงาน ผลโครงการ	20,000	-	-	-	✓	-	1 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	
23	โครงการส่งเสริม ศักยภาพด้าน ภาษาไทย	การจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย ส่งเสริม สนับสนุนการร่วมกิจกรรม ในระดับ เครือข่าย เขตพื้นที่ หรือ	20,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		ระดับประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียนในด้านภาษาไทย ขั้นตอนการดำเนินการ - ประชุมผู้เกี่ยวข้อง - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - คัดเลือกนักเรียนเพื่อฝึกซ้อม - ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน - สรุปและรายงานผล									
24	โครงการส่งเสริม สืบ สาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น (มโนราห์)	จัดทำโครงการและเสนอโครงการ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผน ดำเนินการโครงการ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของ โครงการขั้นตอนการดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมตามแผน ดังนี้ กิจกรรม การเรียนรู้ทำรำโนรา	150,000	-	-	-	✓	-	3 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		ประเมินผลโครงการและสรุปผลการ ดำเนินโครงการรายงานผลโครงการ เป็นรูปเล่ม									
25	โครงการพัฒนา ศักยภาพนักเรียน แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่ เน้นการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา โดยการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน - ประชุมผู้เกี่ยวข้อง - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - ดำเนินงานตามแผน - นำนักเรียนไปทัศนศึกษา - ประเมินผล - สรุปและรายงานผล	300,000	-	-	-	✓	-	3 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	
26	โครงการตาม แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่ เน้นการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย	300,000	-	-	-	✓	-	1 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		ภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาจีน โดยการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน - ประชุมผู้เกี่ยวข้อง - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - ดำเนินงานตามแผน - นำนักเรียนไปทัศนศึกษา - ประเมินผล - สรุปและรายงานผล									
27	โครงการตามแผนการเรียนรู้ศิลป - สังคม	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา และการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน - ประชุมผู้เกี่ยวข้อง - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - ดำเนินงานตามแผน	300,000	-	-	-	✓	-	1 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		- นำนักเรียนไปทัศนศึกษา - ประเมินผล - สรุปและรายงานผล									
	กลุ่มบริหารงานงบประมาณ										
28	โครงการค่า สาธารณูปโภค	จัดสรรค่าใช้จ่ายในการ สาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการบริหาร จัดการภายในโรงเรียน เช่น ค่าน้ำ ค่า ไฟ ค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต - ดำเนินเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ตามใบแจ้งหนี้	3,330,000	-	-	-	✓	-	1 เม.ย.68-31 มี.ค.69	-	
29	โครงการเช่าเครื่อง ถ่ายเอกสาร	ค่าใช้จ่ายในการบริการเครื่องถ่าย เอกสาร เพื่อใช้ในการจัดการเรียน การสอน สำหรับนักเรียน ครูและ บุคลากรทางการศึกษา - ดำเนินการจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย เอกสารตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ	190,000	-	-	-	✓	-	1 เม.ย.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		จัดจ้างและการบริการ พัสตุมาศรีรัฐ พ.ศ.2560 ตลอดระยะเวลาปี การศึกษา									
30	โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุ และธุรการ	การดำเนินการเพื่อบริหารระบบ การเงิน การบัญชี และพัสดุของ โรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - เสนอโครงการ - ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ - ติดตามและประเมินผล	100,000	-	-	-	✓	-	1 เม.ย.68-31 มี.ค.69	-	
	กลุ่มบริหารงานทั่วไป										
31	โครงการพัฒนาห้อง ดนตรีสากล	จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนด้านดนตรีสากล ดุริยางค์ จัดซื้ออุปกรณ์ ฝึกซ้อมตามกิจกรรม จัดการเรียนการสอน - วิชาดนตรีในห้องเรียน - กิจกรรมดนตรี - กิจกรรมชุมนุม	30,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		- กิจกรรมนอกเวลาเรียน นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลโครงการ									
32	โครงการพัฒนา ห้องสมุดปลูกไอดี	การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับ นักเรียน - กิจกรรมทำชั้นโห้และชั้นวาง หนังสือ - กิจกรรมติวอลเปเปอร์หน้าต่างบัง แสง - จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ แบบพลาสติกนั่ง อ่านหนังสือ - จัดซื้อของตกแต่งภายในห้องสมุด - สรุปผลการดำเนินงาน และรายงาน ผล	10,000	-	-	-	✓	-	เม.ย.68-มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
33	โครงการจิตอาสา พัฒนาสังคมและ ชุมชน	เสนอโครงการ ประชุมชี้แจง โครงการ/กิจกรรมดำเนินกิจกรรม - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โรงเรียน วัด ที่สาธารณะและชุมชน นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล สรุปและรายงานผลโครงการและ กิจกรรม	20,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	
34	โครงการพัฒนางาน บริหารทั่วไป	การดำเนินการพัฒนาระบบบริหาร จัดการ เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน - เสนอโครงการ - ประชุมชี้แจงโครงการ/กิจกรรม - ดำเนินกิจกรรม - ติดตามประเมินผล - สรุปและรายงานโครงการ	10,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	
35	โครงการพัฒนา ปรับปรุง	- ปรับปรุงสวนหย่อม/ภูมิทัศน์ - ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	440,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
	สภาพแวดล้อมและ การบริการที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม ศักยภาพ	- ปรับปรุงระบบกำจัดขยะ/ สิ่ง ปฏิกูล - ปรับปรุงระบบน้ำดื่มน้ำใช้ - วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด - ปรับปรุงอาคารเรียนและบริเวณ สถานที่ภายในโรงเรียน									
36	โครงการพัฒนา ระบบงาน ICT ภายในโรงเรียน	- ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - ซื่ออุปกรณ์ IT และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ - ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต - จัดซื้อคอมพิวเตอร์	100,000	-	-	-	✓	-	3 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	
37	โครงการพัฒนาระบบ ทะเบียน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ระบบ คอมพิวเตอร์ เอกสาร ปพ.1 – 3 จัดเก็บข้อมูลนักเรียนใหม่ บริการข้อมูลเอกสารทางการศึกษา สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และครู	100,000	-	-	-	✓	-	3 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		สรุปและรายงานผลโครงการและ กิจกรรม									
38	โครงการมหัศจรรย์ ชีวิตด้วยเศรษฐกิจ พอเพียง	ดำเนินการตามแผน/กิจกรรม - สวนผัก หน้าห้องเรียนระดับปฐมวัย - สวนผัก หน้าห้องเรียนระดับ ประถมศึกษา - สวนผัก หน้าห้องเรียนระดับ มัธยมศึกษา - สวน อสบ.พอเพียง - โรงเพาะเห็ดนางฟ้า - กิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียน - ศาลาสมุนไพร	20,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	
39	โครงการรับสมัคร นักเรียน	จัดทำและเสนอโครงการ ประชุมคณะกรรมการงานรับ นักเรียนเพื่อวางแผนการรับนักเรียน ตามจำนวนที่กำหนด	60,000	-	-	-	✓	-	มี.ค.68-เม.ย.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ นักเรียนหน้าที่ต่างๆ ตามปฏิทินการ รับนักเรียนที่ สพฐ.กำหนดไว้และ ประชุมคณะกรรมการในคำสั่ง จัดทำประกาศระเบียบการรับสมัคร นักเรียนใหม่ประชาสัมพันธ์การรับ สมัครนักเรียนตามที่วางแผนไว้และ เตรียมวัสดุอุปกรณ์/เอกสารการรับ สมัครให้พร้อม ดำเนินการรับสมัครตามประกาศที่ วางแผนไว้สรุปรายงานผลโครงการ									
40	โครงการส่งเสริมให้ คณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่อย่างมี	วางแผนประชุม จัดทำโครงการ เสนอโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายต่างๆ ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ ผู้เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรม -ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา	100,000	-	-	-	✓	-	เม.ย.68-เม.ย.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
	ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล	-ประชุมผู้ปกครอง สรุปรายงานผลโครงการ									
41	โครงการสถานศึกษา ปลอดภัย	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อ วางแผนจัดทำโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผน วาง ขอบข่ายงานประสานงานกับ ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรม ตามโครงการ - อบรมป้องกันภัย - ส่งเสริมวินัยด้านการจราจร ประเมินผลการดำเนินโครงการ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	80,000	-	-	-	✓	-	พ.ค.68-มี.ค.69	-	
42	โครงการอาหาร กลางวัน	แนวทางการดำเนินการอาหาร กลางวันให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ทุกวัน (วันเปิดทำการ) โดยโรงเรียน	5,000	-	-	-	✓	-	พ.ค.68-มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		จ้างบุคคลภายนอกประกอบอาหาร กลางวัน พร้อมจัดตั้งอาหารให้ นักเรียนและล้างเก็บให้เรียบร้อย									
43	โครงการอาหาร ปลอดภัย ผู้บริโภค ปลอดภัย	การสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร ในโรงเรียนและร้านจำหน่ายอาหาร ในโรงเรียน - จัดทำโครงการและเสนอโครงการ - การดำเนินโครงการ - สรุป และรายงานผลโครงการ	5,000	3,655	1,345	-	✓	-	พ.ค.68	ดำเนินการจัด กิจกรรมเมื่อ วันที่ 9 พ.ค. 68 จำนวน ผู้เข้าร่วม 30 คน	
44	โครงการพัฒนางาน โสตทัศนศึกษา	เตรียมงานและวางแผนการจัด กิจกรรม ประชุมชี้แจงรายละเอียดของ โครงการ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผน ดำเนินการโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ จัด กิจกรรมตามแผน ดังนี้	100,000	-	-	-	✓	-	3 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		กิจกรรมนิเทศภายใน ประเมินผลโครงการและสรุปผลการ ดำเนินโครงการรายงานผล									
	กลุ่มบริหารงานบุคคล										
45	โครงการจ้างครูเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการศึกษา	การจัดจ้างครูผู้สอนสาขาที่ขาด แคลน เพื่อให้เพียงพอตาม อัตรากำลังครู - ประชุมทบทวนข้อมูลอัตรากำลัง บุคลากรของโรงเรียน - สรุปประเด็นปัญหา นำไป ปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย - ดำเนินการตามระเบียบข้อ กฎหมาย หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน - เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ - จัดทำสัญญาจ้าง - ออกคำสั่งมอบหมายงาน	5,740,400	-	-	-	✓	-	1 เม.ย.-31 มี.ค. 69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		- ปฏิบัติงานตามสัญญา - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้าง ตามวันเวลาที่กำหนด - นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน - ประเมินผลการปฏิบัติงาน - สรุปและรายงานโครงการ									
46	โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการศึกษาปฐมวัย	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนจัดทำโครงการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ ประชุมเพื่อวางแผน วางขอบข่ายงานประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องดำเนินงานตามโครงการ/จัดทำเอกสาร ประเมินผลการดำเนินโครงการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	10,000	-	-	-	✓	-	มิ.ย.68-มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
47	โครงการพัฒนา ศักยภาพครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา	วางแผนประชุมชี้แจงและเสนอ โครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมในโครงการ กิจกรรมที่ 1 สร้างขวัญ กำลังใจและ ยกย่องเชิดชูเกียรติ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการศึกษาดู งาน กิจกรรมที่ 5 ประชุมครูประจำเดือน ติดตาม/ประเมินผลและรายงานผล การดำเนินงาน	100,000	-	-	-	✓	-	พ.ค.68-มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
48	โครงการมุฑิตาจิต กัตัญญและบุคลากร ทางการศึกษา	วางแผนประชุมชี้แจงและเสนอ โครงการเพื่อขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้โรงเรียน ในสังกัด จัดงานมุฑิตาจิตครูและ บุคลากร ทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ สรุปรายงานการประเมินผลโครงการ	80,000	-	-	-	✓	-	ก.ย.68	-	
49	โครงการส่งเสริมธรรม มาภิบาลต่อต้านการ ทุจริต สร้างจิตสำนึก คุณธรรม	ประชุมวางแผนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความรู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดอบรมและนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมาย แก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผลการอบรม	10,000	-	-	-	✓	-	พ.ค.68-มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		สรุปผลและรายงานผลการ ดำเนินงาน									
50	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2568	- ประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 เพื่อวางแผนปฏิบัติงานประจำปี - กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในทำกิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 - แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อรับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้ประจำปีการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 - ประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (ภาคเช้า) การวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธ	5,000	-	-	-	✓	-	พ.ค.68-มี.ค.69	-	

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		รายงานผลการพัฒนาแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567									
51	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ ระบบ ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	จัดทำโครงการและเสนอโครงการ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผน ดำเนินการโครงการประชุม คณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและ มอบหมายงานดำเนินโครงการ จัด กิจกรรมตามแผน ดังนี้ 1 ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด การศึกษา 2 ติดตามตรวจสอบงาน/โครงการ/ กิจกรรมของแต่ละฝ่าย 3 การประเมินผลการดำเนินงาน งาน/โครงการ/กิจกรรมของแต่ละ ฝ่าย 4 จัดทำรายงานประจำปี SAR	5,000	-	-	-	✓	-	พ.ค.68-มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		5 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรูปเล่ม รายงานประจำปี SAR ประเมินผลโครงการและสรุปผลการ ดำเนินโครงการ									
	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน										
52	โครงการงานอนามัย โรงเรียน	- กิจกรรม จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ - กิจกรรมจัดสัปดาห์รณรงค์ต่อต้าน โรคเอดส์, วันงดสูบบุหรี่โลก,ต่อต้าน ยาเสพติด, เด็กไทยฟันดี, คุ้มครอง ผู้บริโภคร - กิจกรรมจัดอบรมเยาวชน สาธารณสุข อย. - กิจกรรมจัดให้ความรู้และแก้ไข ภาวะโภชนาการ - กิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน – ครูและบุคลากรทางการศึกษา - กิจกรรม พ่นสารเคมีป้องกันยุง	20,000	-	-	-	✓	-	3 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
53	โครงการปลูกพล้ง บวกเพื่อสร้าง จิตสำนึกภูมิคุ้มกัน ปัจจัยเสี่ยงสำหรับ เด็กปฐมวัย	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อ วางแผนจัดทำโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผน วาง ขอบข่ายงานประสานงานกับ ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรม ตามโครงการประเมินผลการดำเนิน โครงการสรุปและรายงานผล	15,000	-	-	-	✓	-	พ.ค.68-มี.ค.69	-	
54	โครงการป้องกันเอดส์ และมอบ ประกาศนียบัตร	กิจกรรม - จัดตกแต่งสถานที่ - จัดซื้ออุปกรณ์ทำซุ้มประดับ ตกแต่ง - จัดทำใบประกาศนียบัตร - จัดซื้อแฟ้มเกียรติบัตร	60,000	-	-	-	✓	-	ก.พ.-มี.ค.69	-	
55	โครงการโรงเรียน คุณธรรม	1.ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ ของโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรม - กิจกรรมวันสำคัญ	10,000	-	-	-	✓	-	พ.ค.68-มี.ค.69	-	

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
56	โครงการโรงเรียนสีเขียว	- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดสากล - กิจกรรมประกวดวาดภาพ - กิจกรรมประกวดเรียงความ - กิจกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติด - กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง - กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด	10,000	-	-	-	✓	-	3 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	
57	โครงการลูกเสือน้อย (ปฐมวัย)	จัดทำโครงการ และ เสนอโครงการ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของ โครงการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ วางแผนดำเนินการโครงการ ดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมตามแผน ประเมินผลโครงการและสรุปผลการ ดำเนินโครงการ รายงานผลโครงการเป็นรูปเล่ม	15,000	-	-	-	✓	-	พ.ค.68-มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
58	โครงการวันสำคัญ สืบสานประเพณี (ปฐมวัย)	- วันไหว้ครู - กิจกรรมวันวิสาขบูชา - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา - กิจกรรมวันมาฆบูชา - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ - กิจกรรมวันลอยกระทง	10,000	-	-	-	✓	-	พ.ค.68-มี.ค.69	-	
59	โครงการพิธีเข้า ประจำหมู่ยุวกาชาด	การจัดกิจกรรมเข้าร่วมพิธีประดับ เครื่องหมายยุวกาชาด เพื่อให้ นักเรียนเห็นความสำคัญ และ ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกยุว กาชาด - ประชุมวางแผนดำเนินงาน - ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้เกี่ยวข้อง - จัดตั้งเตรียมสถานที่และฝึกซ้อม - ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง	5,000	-	-	-	✓	-	พ.ค.68-ก.ย.68	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		- จัดพิธีเข้าประจำหมู่ - สรุปผล และประเมิน - รายงานผลต่อผู้บริหาร									
60	โครงการออมดี มีสุข (ปฐมวัย)	จัดทำโครงการ และ เสนอโครงการ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของ โครงการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ วางแผนดำเนินการโครงการ ดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมตามแผน ประเมินผลโครงการและสรุปผลการ ดำเนินโครงการ รายงานผลโครงการเป็นรูปเล่ม	3,000	-	-	-	✓	-	พ.ค.68-มี.ค.69	-	
61	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม นักเรียนหลักสูตรยุ วสาสมาธิ	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อ วางแผนจัดทำโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผน ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง	40,000	-	-	-	✓		พ.ค.68-มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ประเมินผลการดำเนินโครงการสรุป และรายงานผลการดำเนินงาน									
62	โครงการสร้างเสริม ประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)	กิจกรรม - ประสานหน่วยงาน กิจการเพื่อให้ นักเรียนได้ไปสร้างเสริมประสบการณ์ อาชีพ - ส่งตัวนักเรียนไปสร้างเสริม ประสบการณ์อาชีพตามสถานที่ที่ได้ ประสานไว้ -กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ	20,000	-	-	-	✓		3 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	
63	โครงการงานแนะ แนว	-กิจกรรมแนะแนวเชิงรุก -กิจกรรมพี่สอนน้อง -กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง	20,000	-	-	-	✓	-	3 พ.ค.68- 31 มี.ค.69	-	
64	โครงการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน	1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล -กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 2) การคัดกรอง	25,000	-	-	-	✓	-	3 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		-กิจกรรมเก็บข้อมูลและคัดกรอง นักเรียนเป็นรายบุคคล/วัด EQ / แบบประเมิน SDQ 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหา/การ ส่งต่อ -กิจกรรมให้คำปรึกษา/กิจกรรมซ่อม เสริม									
65	โครงการส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีสุข ภาวะที่ดีและมี สุนทรีย์ภาพ	- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ - กิจกรรมกีฬาภายใน - การแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่	250,000	-	-	-	✓	-	พ.ค.68-มี.ค.69	-	
66	โครงการเดิน ทางไกล-เข้าค่ายพัก แรมลูกเสือ-ยุว กาชาด-เนตรนารี ม. 1-3	- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง-ยุว กาชาด - กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่	160,000	-	-	-	✓	-	1 พ.ค.68- 31 มี.ค.69	-	


ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		- กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดจิตอาสา เณลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีจิตอาสาพระราชทาน ทำดีด้วยหัวใจ									
67	โครงการเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง - ยุวกาชาด	- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ป.1-3 - กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดจิตอาสา เณลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	30,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	
68	โครงการเดินทางไกล-เข้าค่ายพัก แรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ป.4-6	- กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด สามัญ - กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดจิตอาสา เณลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีจิตอาสาพระราชทาน ทำดีด้วยหัวใจ	95,000	-	-	-	✓	-	3 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
69	โครงการพัฒนาระบบ ฝ่ายบริหารงาน กิจการนักเรียน	เสนอโครงการ ประชุมชี้แจงโครงการดำเนินกิจกรรม ติดตามผลสรุปและรายงานผล โครงการและกิจกรรม	100,000	-	-	-	✓	-	พ.ค.68-มี.ค.69	-	
70	โครงการเด็กไทยวัย ชน สดใสแข็งแรง (ปฐมวัย)	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อ วางแผนจัดทำโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผน วาง ขอบข่ายงานประสานงานกับ ผู้เกี่ยวข้องดำเนินงานจัดทำเอกสาร/ ให้ความรู้นักเรียน -บันทึกการตรวจสอบสุขภาพ -บันทึกการดื่มนม -บันทึกการแปรงฟัน -บันทึกการชั่งน้ำหนัก/ส่วนสูง -บันทึกพัฒนาการนักเรียน - โครงการอาหารกลางวัน	10,000	-	-	-	✓	-	16 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		ประเมินผลการดำเนินโครงการ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน									
71	โครงการส่งเสริมสภานักเรียนและ ประชาธิปไตย	กิจกรรม 1. ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ ของโครงการ 2. สอนเกี่ยวกับประชาธิปไตย โดย สอดแทรกส้อมในห้องเรียน และนอกห้องเรียน โดยสัมพันธ์กับ วิชาที่สอน 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน รับผิดชอบ 4. รับสมัครประธานนักเรียน 5. ผู้สมัครประธานนักเรียนหาเสียง และนำเสนอนโยบาย 6. ลงคะแนนเลือกตั้งประธาน นักเรียน	30,000	-	-	-	✓	-	พ.ค.68-มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		7. แต่งตั้งประธานนักเรียน พร้อมทั้ง ให้ประธานนักเรียนแต่งตั้ง คณะกรรมการนักเรียนในแต่ละฝ่าย เพื่อกำหนดนโยบายให้นักเรียนได้ ปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา 8. เปิดประชุมสภานักเรียน 9. แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ ทีมงาน 10. ประชุมสภานักเรียนเป็นระยะ 11. ศึกษาดูงานเพื่อนแลกเปลี่ยนการ เรียนรู้									
72	โครงการจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร	เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผน วาง ขอบข่ายงานประสานงานกับ ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรม ตามโครงการประเมินผลการดำเนิน	10,000	-	-	-	✓	-	3 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
		โครงการสรุปและรายงานผลการ ดำเนินงาน									
73	โครงการอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด	-จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) -สถานศึกษาจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้าน ภัยยาเสพติดและทำหนังสือขอรับ ขอรับรองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด	15,000	-	-	-	✓	-	1 พ.ค.68-31 มี.ค.69	-	
74	โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา กิจกรรมสถานักเรียน	จัดทำโครงการ และ เสนอโครงการ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของ โครงการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ วางแผนดำเนินการโครงการ ดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมตามแผน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา กิจกรรมสถานักเรียน ประเมินผล โครงการและสรุปผลการดำเนิน โครงการรายงานผลโครงการเป็น รูปเล่ม	10,000	-	-	-	✓	-	1 ก.ค.68- 28 ก.พ.69	-	

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวพรทิพย์ ยมโชติ)

ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

ลงชื่อ..........

(นางพนัสนิภา มากเพ็ง)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

ลงชื่อ..........

(นายสำราญ ขวัญพุด)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร